

Srl Zagorlar

Republica Moldova,UTA Gagauzia, or.Comrat, str.T.Sevcenko,1 ap.(of.)36

e-mail: [zagorlar777@mail.ru](mailto:zagorlar777@mail.ru) tel: 0(60)6 70 700

Anexa nr.10  
la Documentația standard

**OFERTANT**

**SRL "Zagorlar"**

**Serviciul Vamal al Republicii Moldova**

**GRAFIC DE EXECUTARE A LUCRĂRILOR**

**Lucrări de termoizolare a fațadei clădirii administrative a Biroului Vamal Sud**

| Denumirea etapelor de construcție                             | Iulie 2026<br>Săptămîni |    |     |    | August 2026<br>Săptămîni |    |     |    | Septembrie<br>2026<br>Săptămîni |    |     |    | Octombrie 2026<br>Săptămîni |    |     |        |
|---|-------------------------|----|-----|----|--------------------------|----|-----|----|---------------------------------|----|-----|----|-----------------------------|----|-----|--------|
|   | I                       | II | III | IV | I                        | II | III | IV | I                               | II | III | IV | I                           | II | III | IV     |
| <b>1. Organizarea șantierului de construcții:</b>             | 3 zile                  |    |     |    |                          |    |     |    |                                 |    |     |    |                             |    |     |        |
| <b>2. Lucrari de demolare</b>                                 |                         |    |     |    |                          |    |     |    |                                 |    |     |    |                             |    |     |        |
| <b>3. Lucrari de demontare cu restabilire ulterioara</b>      |                         |    |     |    |                          |    |     |    |                                 |    |     |    |                             |    |     |        |
| <b>4. Termoizolarea fatada</b>                                |                         |    |     |    |                          |    |     |    |                                 |    |     |    |                             |    |     |        |
| 4.1. Compozitia 1   |                         |    |     |    |                          |    |     |    |                                 |    |     |    |                             |    |     |        |
| 4.2. Compozitia 2   |                         |    |     |    |                          |    |     |    |                                 |    |     |    |                             |    |     |        |
| 4.3. Compozitia 3   |                         |    |     |    |                          |    |     |    |                                 |    |     |    |                             |    |     |        |
| 4.4. Compozitia 4   |                         |    |     |    |                          |    |     |    |                                 |    |     |    |                             |    |     |        |
| <b>5. Diverse</b>   |                         |    |     |    |                          |    |     |    |                                 |    |     |    |                             |    |     |        |
| <b>6. Procesul de predare a obiectului către beneficiarul</b> |                         |    |     |    |                          |    |     |    |                                 |    |     |    |                             |    |     | 3 zile |

Semnat: 11.06.2026

Nume: Dimitroglu N.D.

Funcția în cadrul întreprinderii: Director

Denumirea întreprinderii: «Zagorlar» SRL