

### FORMULARUL F3.3

#### GRAFIC DE EXECUTARE A LUCRĂRILOR **Lucrari de reparatie in cadrul Taberei de odihna „Alunelul”** (denumirea lucrărilor)

| Nr. d/o | Grupa de obiecte/denumirea obiectului                                                                        | Anul 2019                             |         |         |         | ...     | Anul 2020 |         |         |         |         |  |
|---------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|---------|---------|---------|---------|-----------|---------|---------|---------|---------|--|
|         |                                                                                                              | Luna                                  |         |         |         |         |           |         |         |         |         |  |
|         |                                                                                                              | VI                                    | VII     | VIII    | IX      | X       | I         | II      | III     | IV      | V       |  |
| 1.      | Organizare de șantier                                                                                        | 2 zile din data semnării contractului |         |         |         |         |           |         |         |         |         |  |
| 2.      | Categoria de lucrări:<br><u>Lucări de reparație în cadrul taberei de odihnă „Alunelul”</u><br>_____<br>_____ | 10 zile                               | 31 zile | 31 zile | 30 zile | 31 zile | 31 zile   | 30 zile | 30 zile | 31 zile | 30 zile |  |

Semnat: \_\_\_\_\_

Nume: Ciubotarescu V.

Funcția în cadrul firmei: Adminiostrator

Denumirea firmei și sigiliu: SC Divertis Service SRL

