

GRAFIC DE EXECUTARE A LUCRĂRILOR

**”Alimentarea cu gaze naturale a cartierului locativ din s.Tîntăreni, raionul Anenii Noi,
sectorul Livada (75.P/2022)”**
(denumirea lucrărilor)

Nr. d/o	Grupa de obiecte/denumirea obiectului	Anul 2024		
		Luna		
		iunie	iulie	August
1.	Organizare de șantier	-----		
2	Săpătura mecanică a pământului și imprăștierea cu lopata	-----		
3.	Montarea Conductelor gaze si armaturi supraterane presiune joasă	-----	-----	
4.	Legatura conductei noi la rețeaua in functiune	-----	-----	
5.	Lucrări de instalare	-----	-----	-----
6.	Montarea conductelor de otel	-----	-----	-----
7	Montarea confectiile metalice	-----	-----	-----
8	Montarea contoarelor și dulapului metalic la consumatori (12 cons.)		-----	-----
9	Montarea regulatorului de presiune și postului de reglare gaze		-----	-----
10	Darea obiectului in exploatare			-----

Semnat: _____

Nume: **Ala Frăsineanu**

În calitate de: **administrator**

[funcția oficială a persoanei ce semnează formularul ofertei]

Ofertantul: **S.R.L. ”FAITEC-M”**

Adresa: **mun. Bălți, str. Kiev, nr. 48A**

Data: “ **11**” iunie 2024