

GRAFIC DE EXECUTARE A LUCRĂRILOR

Lucrari de amenajare a
 terenurilor de joaca pentru copii
 din s. Puhoi, r-nul. Ialoveni
 (denumirea lucrărilor)

Nr. d/o	Grupa de obiecte/denumirea obiectului	Anul 2023					
		Luna septembrie		Luna octombrie		Luna noiembrie	
		1	2	3	4	5	6
1.	Categoria de lucrări: Lucrari de pregatire lot pe strada Stefan Voda, nr. cadastral 5526208011	08.09.23					
2.	Categoria de lucrări: Montarea terenului de joaca: Fungoo Carol I Fungoo Funny 2 Montarea Urnelor Montarea Balansoar pe strada Stefan Voda, nr. cadastral 5526208011		21.09.23				
3.	Categoria de lucrări: Montarea Carusel Montarea Aparat fitnes 144 Montarea Aparat Fitnes 103 pe strada Stefan Voda, nr. cadastral 5526208011			10.10.23			
4.	Categoria de lucrări: Lucrari de pregatire lot strada independentei, nr. cadastral 5526204202	11.09.23		06.10.23			
5.	Categoria de lucrări: Montarea bordurelor Aranjarea strat de pietris				24.10.23 25.10.23		

6.	Categoria de lucrări: Pavarea suprafețelor trotuare					25.11.23	
7.	Categoria de lucrări: Montarea terenului de joaca: Fungoo Carol I Fungoo Funny 2 Montarea Urnelor Montarea Balansoar Pe strada independentei, nr. cadstral 5526204202					02.11.23	
8.	Categoria de lucrări: Montarea Carusel Montarea Aparat fitnes 144 Montarea Aparat Fitnes 103 Pe strada independentei, nr. cadstral 5526204202					03.11.23	
9.	Categoria de lucrări: Montarea Gardului Darea în exploatare						09.11.23

Semnat: _____

Nume: Pleșca Mihail

Funcția în cadrul întreprinderii: Administrator

Denumirea întreprinderii: Nova Park Company srl