

GRAFIC DE EXECUTARE A LUCRĂRILOR

Lucrari de reparatie la Muzeul Etnografic or.Singerei

(denumirea lucrărilor)

Nr. d/o	Grupa de obiecte/denumirea obiectului	Anul 2024			...	
		Luna IX	Luna IX	Luna IX	Luna X	
		7 zile	12 zile	10zile	10 zile	
1.	Demolare si Desfaceri	-----				
2.	Cofrare si Betonare		-----			
3.	Zidarie Tencuieli			-----		
4.	Finisari Interioare				-----	
Termen de Executare a lucrarilor 40 zile lucratoare ,dupa semnarea contractului .						

Semnat: _____

Nume: Cernogal Veronica

Funcția în cadrul întreprinderii: Fondator

Denumirea întreprinderii: SRL LEGRU FORT