

Graficul Calendaristic de execuție

„Extinderea rețelelor de apeduct și canalizare în satul Lozova, r-nul Strășeni №03/23-
REAC Sistemul de alimentare cu apa (A1)”

Termen: 31.12.2025

Activități	LUNA									
	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X
Trasarea si pichetarea in teren	■									
Lucrari de terasament	■	■	■	■	■					
Montare conducta	■	■	■	■	■	■				
Montare camine		■	■	■	■	■	■			
Astupare, compactare		■	■	■	■	■	■	■		
Spalarea conductei, testare						■	■	■	■	
Restabilirea drumurilor							■	■	■	■
Darea in exploatare										■

Data completării 18.01.2025

Cu stimă,

Ofertant,

„Prosperus-Cons” SRL

(semnătura autorizată)