

GRAFIC DE EXECUȚIE A LUCRĂRII
LUCRARI DE PAVARE A TROTUARULUI DIN S.CORLATENI, R.RISCANI

Nr. d/o	Grupa de obiecte/denumirea obiectului	Anul 2025	
1.	Organizare de șantier	Termenii si conditiile de prestare/executare	
2.	LUCRARI DE PAVARE A TROTUARULUI DIN S.CORLATENI, R.RISCANI	90 zile din data primirii deciziei de incepere a lucrarilor	

Data completării: **11.03.2025**
 Nume/prenume: **Verhovetchii Ion Ioan**
 Funcția în cadrul firmei: **Administrator**
 Denumirea firmei și sigiliu: **Drumnord - Construct SRL**