

**PROCES-VERBAL
DE RECEPȚIE LA TERMINAREA LUCRĂRILOR**

Nr. 3 din 22.09.2022

privind lucrarea de construcție executată la obiectul Nr. 63-DA "Construcția străzii Alexandru cel Bun din Sireți prin betonare a 0,9 km" în cadrul contractului nr. 17 din 4 martie 2022 încheiat între **Primăria Sireți și SA Drumuri Strășeni** pentru lucrările de construcție a străzii Alexandru cel Bun din satul Sireți.

1. Lucrările au fost executate în baza autorizației nr. 23, eliberată de Primăria Sireți la 04.08.2022, cu valabilitate pînă la 31 decembrie 2022.

2. Comisia de recepție și-a desfășurat activitatea în data de 22.09.2022, fiind formată din:

Boaghi Leonid – Președintele comisiei, primar s. Sireți, r. Strășeni

Membrii comisiei:

Ciubuc Igor – Viceprimar s. Sireți, r. Strășeni

Iorga Alexandru – Viceprimar s. Sireți, r. Strășeni

Bleandură Mihail – reprezentantul grupului de inițiativă

Luca Vladimir – Î.M. "Salub-Sireți"

Rogut Andrei – Responsabil tehnic

Sula Maria – Contabil Șef

3. Au mai participat la recepție:

Gonța Igor - Antreprenor

4. Constatările comisiei de recepție:

1) din documentația scrisă și desenată, care trebuia prezentată, au lipsit sau sînt incomplete piesele cuprinse în lista-anexă nr. 1;

2) lucrările cuprinse în lista-anexă nr. 2 nu au fost executate;

3) în lucrările, cuprinse în lista-anexă nr. 3, nu s-au respectat prevederile proiectului.

5. Comisia de recepție, în urma constatărilor făcute, propune:

De recepționat obiectul

6. Comisia de recepție motivează propunerea făcută:

Prin faptul că construcția drumului corespunde proiectului de execuție.

7. Comisia de recepție recomandă următoarele:

De recepționat Obiect Nr. 63-DA "Servicii de proiectare a străzii Alexandru cel Bun din s. Sireți r-ul Strășeni"

7¹. Descrierea obiectului recomandat spre recepție: Obiectul "Construcția străzii Alexandru cel Bun din Sireți prin betonare a 0,9 km" cu o lungime de 900m conform certificatului despre rezultatele inspectării bunului imobil, anexat la prezentul proces-verbal.

8. Prezentul proces-verbal, conținând 2 file și 3 anexe numerotate, cu un total de 5 file, a fost încheiat astăzi 22.09.2022 la _____ în 5 exemplare.

9. Concluzia Agenției pentru Supraveghere Tehnică:

(numele, prenumele, funcția)

(semnătura)

Comisia de recepție:
Președintele Comisiei:

Boaghi Leonid

Primar s. Sireți

Membrii comisiei:

Ciubuc Igor

Iorga Alexandru

Luca Vladimir

Bleandură Mihail

Rogut Andrei

Sula Maria

Viceprimar

Viceprimar

Î.M. "Salub-Sireți"

Reprezentantul grupului de lucru

Responsabil tehnic

Contabil Șef

(numele, prenumele, semnătura)

10. Lucrarea _____ este.

TRANSMISĂ:
EXECUTANTUL:

"22" septembrie 2022

L.Ș.

SA Drumuri Strășeni.



PRIMITĂ:
BENEFICIARUL:

"22" septembrie 2022

L.Ș.

Primăria Sireți



Lista pieselor din documentație scrise sau desenate a obiectului
care sunt lipsă sau incomplete

Nu sînt

Președintele comisiei

Responsabil tehnic

Reprezentantul antreprenorului




Lista lucrărilor cuprinse în documentația tehnică
ce n-au fost executate

Nu s-a executat

Președintele comisiei

Responsabil tehnic

Reprezentantul antreprenorului




Lista lucrărilor cuprinse în documentația tehnică la care
nu s-au respectat prevederile proiectului

Nu sunt

Președintele comisiei

Responsabil tehnic

Reprezentantul antreprenorului



NOTĂ INFORMATIVĂ
privind valoarea lucrărilor executate
în luna iulie 2022

Beneficiar: **"Primăria Sireți"**

Cod fiscal 1008601000525

Antreprenor: **S. A. "Drumuri - Strășeni"**

Cod fiscal 1003600111971

Contract Nr. **17** din 04.03.2022

Denumirea obiectivului executat și adresa:

**"Construcția străzii Alexandru cel Bun prin
betonare a 0,9 km. in s. Sireți"**

Denumirea obiectelor categoriilor de lucrări	Valoarea lucrărilor executate (lei)		
	De la începutul anului, inclusiv luna raportată	din care pe luna raportată	
		Total	inclusiv: lucrări de montare a utilajului
A	1	2	3
Valoarea lucrărilor de antrepriză	3.026.603,31	1.126.574,02	
Total	3.026.603,31	1.126.574,02	
Taxa pe valoarea adăugată 20%	605.320,65	225.314,80	
TOTAL general	3.631.923,96	1.351.888,82	

Antreprenor:
S. A. "Drumuri - Strășeni"

Director interimar Igor Gonța

Beneficiar:
"Primăria Sireți"

Primar Leonid Boaghi