

GRAFIC DE EXECUTARE A LUCRĂRILOR

"Lucrări de amenajare prin pavarea trotuarului din s. Todirești r -nul Ungheni."

d/o	Grupa de obiecte/denumirea obiectului	Anul	2026			
		Luna - din momentul semnării contractului și a ordinului de începere a lucrărilor				
		04	05	06	07	08
1.	Organizare de șantier					
2.	Lucrări de amenajare prin pavarea trotuarului din s. Todirești r -nul Ungheni.	4 luni				

Semnat: (semnat electronic)

Nume: Cuprinschi Andrei

Funcția în cadrul firmei: Administrator

Denumirea firmei B.I.C.E. – INVEST – EUROPA