

**GRAFIC DE EXECUTARE A LUCRĂRILOR**  
**Lucrări de reparație capitală și curente (selectiv de avariere) la instituțiile de învățământ sec.**  
**Botanica**  
(denumirea lucrărilor)

Nr. d/o	Grupa de obiecte/denumirea obiectului	Anul 2023			.. Anul (n)	
		Luna				
		Septembrie 2023	-	Decembrie 2023	..	n
1.	Organizare de șantier					
2.	Categoria de lucrări: <u>Lucrări de construcții interioare și exterioare la Tabăra de Odihnă Poienița Vesela subordonat DETS Botanica</u>	+++++++ +++++++ +++++++ +++++++ +++++++ +++++++ +++++++ +++++++	+++++ +++++ +++++ +++++ +++++ +++++ +++++ +++++	+++++++ +++++++ +++++++ +++++++ +++++++ +++++++ +++++++ +++++++		
3.	Obiect 02 Categoria de lucrări:					
...	Obiect n ... Categoria de lucrări: _____ _____					

\*Termenul de execuție a lucrărilor este pentru tot parcursul anului 2023 și începe din data primirii ordinului

Semnat: \_\_\_\_\_

Nume: **Ceban Andrei**

Funcția în cadrul întreprinderii: **Director**

Denumirea întreprinderii: **SRL „Anreal Cons”**

