

**GRAFIC DE EXECUTARE A LUCRĂRILOR**

**Denumirea obiectivului: Lucrări „Replanificarea încăperilor de la nivelurile II-VII din imobilul cu nr. cadastral 0100419.113.01, cu renovarea/modernizarea fațadelor, situat în mun. Chișinău, str. Constantin Tănase nr.9”**

Nr. d/o	Grupa de obiecte/denumirea obiectului	Suma totală, mii lei	Luni																																
			2025												2026												2027								
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	
1	Demontare Etapa I	3 056,84	1200	1496,8		150	210																												
2	Demontare Etapa II	2 616,14												1000	1466,1			150																	
3	Demontare Etapa III	548,14																			320										228,14				
4	Arhitectura I Etapa	30 211,23		1500	2500	2000	1500	4000	5000	5000	3000	2000	1971,59	1739,64																					
5	Arhitectura II Etapa	26 300,67													1500	2000	2000	1500	1500	4000	3500	3200	3200	3147,7	752,97										
6	Arhitectura III Etapa	23 098,63																					1500	2500	1500	1000	2000	2500	3000	3000	3000	3098,6			
7	Ascensoare Etapa I	1 718,87									1200	518,87																							
8	Ascensoare Etapa II	1 694,36																				1165	529,36												
9	Rețele interioare încălzire ventilare (5-18)	24 785,16			1400	3000	3000					6000	6000	5385,16																					
10	Rețele interioare încălzire ventilare (18-36)	22 885,63														1300	3000	2900				5000	6000	4685,63											
11	Mijloace de primă intervenție	86,81																															43,41		
12	Rețele interioare electrice REI 1-18	6 620,95				1300	1500	300				1000	1000	1520,95																					
13	Rețele interioare electrice REI 18-30	5 961,75															1000	1200	600			1000	1000	1161,75											
14	RIAC Apa și canalizare Etapa I	731,34					100	260					200	171,34																					
15	RIAC Apa și canalizare Etapa II	670,01																			200	96			200	174,01									
16	SI Rețele interioare sistemul antiincendiar	1 638,50				160	160						500					160	160					498,5											
17	TS - sistemul transmiterea datelor	5 447,70					500	600	200				600	800					500	600	200			600	847,7										
18	Montare Parc fotovoltaic 220 elemente	392,28	140																															252,28	
1	<b>Total</b>	<b>158 465,01</b>	<b>1340,0</b>	<b>2996,8</b>	<b>3900,0</b>	<b>6610,0</b>	<b>6970,0</b>	<b>5160,0</b>	<b>5200,0</b>	<b>5000,0</b>	<b>11200,0</b>	<b>10818,9</b>	<b>9849,0</b>	<b>1783,0</b>	<b>1000,0</b>	<b>2966,1</b>	<b>2000,0</b>	<b>3300,0</b>	<b>6310,0</b>	<b>6360,0</b>	<b>5000,0</b>	<b>3596,0</b>	<b>10685,0</b>	<b>13527,9</b>	<b>12516,8</b>	<b>2296,4</b>	<b>1000</b>	<b>2000</b>	<b>2500</b>	<b>3228,1</b>	<b>3000,0</b>	<b>3252,3</b>	<b>3098,6</b>		
			<b>69044,8</b>												<b>69044,8</b>												<b>20375,4</b>								

Semnat: \_\_\_\_\_

Nume: Varinschii Alexandru

Funcția în cadrul firmei: Administrator

Denumirea firmei și sigiliu: Varincom SRL

L.S.