

GRAFIC DE EXECUTARE A LUCRĂRILOR

Achizitionarea lucrarilor la obiectivul “Curatarea si adincirea albiei riului Botna in hotarele UTA s.Ulmu, s. Vasieni,s.Rusestii Noi, s.Bardar, s.Pojareni, s. Costesti, s.Zabreni,s. Horesti din raionul Ialoveni (Etapa 1,2,3) ”.

Nr. d/o	Grupa de obiecte/denumirea obiectului	Anul -2024 -2025		...		
		Luna				
		aprilie	mai	iulie	August - 2025	
1.	Organizare de șantier					
2.	Obiect 01 Curatarea si adincirea albiei riului Botna	15/04/24 ----- -----	----- -----	----- -----	30.08.2025 ----- -----	

Semnat: _____
Nume: _____P.Calancea
Funcția în cadrul întreprinderii: _____director
Denumirea întreprinderii: _____SRL “Atar Inter”