

FORMULARUL F3.3

GRAFIC DE EXECUTARE A LUCRĂRILOR
Lucrări de reparații curente a edificiului SCT Edineț din str. 31 august 1989,
nr. 40, mun. Edineț
(denumirea lucrărilor)

Nr. d/o	Grupa de obiecte/denumirea obiectului	Anul 2023					
		Zile					
		1-15	15-30	30-45	45-60	60-75	75-90
1.	Organizare de șantier Lucrări de demontare.	+	+				
2.	Categoria de lucrări: Lucrări de terasament, săpătură la pereu. Armarea și betonarea pereului. Confecții din metal la copertine. Construcția acoperiș la copertina.	+	+	+			
3.	Categoria de lucrări: Zidărie, tencuieli la fațade. Construcția acoperișului la Cazangerie. Sistemul de ape pluviale acoperiș la Cazangerie.		+	+			
4.	Categoria de lucrări: Lucrări interioare de construcție a pereților și pardoselelor. Tencuieli interioare la pereți. Lucrări tehnico-sanitare apă și canalizare etapa I. Rețele electrice etapa I. Rețele de curenți slabi etapa I. Incălzire și ventilare etapa I.		+	+	+	+	
5.	Categoria de lucrări: Instalarea tâmplărilor. Lucrări de finisare interioară, tavane casetate, pereți, pardosea. Lucrări tehnico-sanitare apă și canalizare etapa II. Rețele electrice etapa II. Rețele de curenți slabi etapa II. Incălzire și ventilare etapa II.		+	+	+	+	+
6.	Categoria de lucrări: Instalarea balustradei din Inox. Evacuarea gunoiului.					+	+

Semnat:

Nume/prenume: Onu Gheorghe

Funcția în cadrul companiei: Administrator

Denumirea firmei și sigiliu: "GREEN ENGINEERING" SRL