

GRAFIC DE EXECUTARE A LUCRARILOR
Lucrari de izolare termica exterioara la gradinite din mun. Ungheni

		(denumirea lucrarilor)																											
Nr. d/o	Task description	2023																											
		aprilie				mai				iunie				iulie				august				septembrie				octombrie			
		1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
1.	Lucrari conform caiet de sarcini																												
		Termen de executie 4 luni de la primirea ordinului de incepere a lucrarilor																											

Signature _____

Name: Cozari Ana

Date 14 aprilie 2023