

FORMULARUL F3.3

GRAFIC DE EXECUTARE A LUCRĂRILOR

Achiziționarea lucrărilor de Facilitare a accesului (construirea rampei) pentru persoanele cu dificultati locomotorii in sediul primariei Scoreni

Nr. d/o	Grupa de obiecte/denumirea obiectului	Anul 2020
		Zile
		TOTAL: 30 zile
1.	DEMOLĂRI	1
2.	Lucrări de betonare	5
3.	Montare gresie	5
4.	Montare mina curenta inox	1

Semnat: electronic

Nume: Ieroghi Igor

Funcția în cadrul firmei: administrator

Denumirea firmei: SRL CONSTRUCTIV GRUP