

GRAFIC DE EXECUTARE A LUCRĂRILOR

_____ Achiziționarea lucrărilor de amenajare a sistemului de supraveghere
video _____

(denumirea lucrărilor)

Nr. d/o	Grupa de obiecte/denumirea obiectului	Anul			...	Anul (n)
		Saptamana				
		1	2	3	...	N
1.	Organizare de șantier	2 zile				
2.	Obiect 01 Categoría de lucrări: Lucrari de constructie _____	5 zile				
3.	Obiect 01 Categoría de lucrări: Lucrari de montare _____		5 zile			
4.	Obiect 01 Categoría de lucrări: Lucrari de programare si punere in functiune _____			3 zile		

Semnat: 11.12.2024

Nume: Turcan Alexandru

Funcția în cadrul firmei: Administrator

Denumirea firmei Kaizen Way SRL