

# FORMULARUL F3.3

## GRAFIC DE EXECUTARE A LUCRĂRILOR

### **Lucrări de întreținere, securitate rutiera și administrare a drumurilor publice locale din raionul Florești**

(denumirea lucrărilor)

| Nr. d/o | Grupa de obiecte/denumirea obiectului               | Luna septembrie |   |   | Luna octombrie |   |
|---------|-----------------------------------------------------|-----------------|---|---|----------------|---|
|         |                                                     | decada          |   |   |                |   |
|         |                                                     | 1               | 2 | 3 | 1              | 2 |
| 1.      | Organizare de șantier                               | +               |   |   |                |   |
| 2.      | Amenajarea podetului                                | +               |   |   |                |   |
|         | Categoria de lucrări:                               |                 |   |   |                |   |
|         | Construcția podetului                               |                 |   |   |                |   |
|         | Categoria de lucrări:<br>Lucrari de: construcție    |                 | + | + |                |   |
|         | Construcția sistemului rutier                       |                 |   |   |                |   |
| 3       | Obiect                                              |                 | + |   |                |   |
|         | Categoria de lucrări:                               |                 |   |   |                |   |
|         | <b>lucrari de terasament</b>                        |                 |   |   |                |   |
| 3.1     | <b>lucrari pentru siguranta circulației rutiere</b> |                 |   |   | +              |   |
| 3.2     | Lucrari de finisare                                 |                 |   |   |                | + |

Semnat: Natalia Casapciuc

Nume: Natalia Casapciuc

Funcția în cadrul firmei: Administrator

Denumirea firmei SRL Binarcons