

## GRAFIC DE EXECUTARE A LUCRĂRILOR

„Reconstrucția gazoductului subteran (înlocuirea gazoductului din oțel anterior cu țevi din polietilenă) în perimetrul străzilor Ștefan cel Mare, I.L. Caragiale, M.Frunze, V.Stroiescu, mun.Cahul”

(denumirea lucrărilor)

| Nr.<br>d/o | Grupa de<br>obiecte/denumirea<br>obiectului                                          | Anul 2026 |    |    |    | ... |    |     |
|------------|--------------------------------------------------------------------------------------|-----------|----|----|----|-----|----|-----|
|            |                                                                                      | Zile      |    |    |    |     |    | 120 |
|            |                                                                                      | 3         | 30 | 30 | 20 | 7   | 30 |     |
| 1.         | Organizare de șantier                                                                | X         |    |    |    |     |    |     |
| 2.         | Obiect 01<br>Categorie de lucrări:<br><b><u>Lucrări de excavare</u></b>              |           | X  |    |    |     |    |     |
| 3.         | Obiect 02<br>Categorie de lucrări:<br><b><u>Lucrări de montare a rețelelor</u></b>   |           |    | X  |    |     |    |     |
| 4.         | Obiect 03<br>Categorie de lucrări:<br><b><u>Testarea rețelelor</u></b>               |           |    |    | X  |     |    |     |
| 5.         | Obiect n 04<br>Categorie de lucrări:<br><b><u>Astuparea tranșei</u></b>              |           |    |    |    | X   |    |     |
| 6          | Obiect n 05<br>Categorie de lucrări:<br><b><u>Darea obiectului în exploatare</u></b> |           |    |    |    |     |    | X   |

Data completării: 16 02 2026

Semnat: \_\_\_\_\_

Nume: Iurie TESA

Funcția în cadrul firmei: Administrator

Denumirea firmei și sigiliu: SRL "Efect Gas"