

GRAFIC DE EXECUTARE A LUCRĂRILOR
„Reparația străzii Ștefan cel Mare și Sfânt (drumul central de acces Condrița – Malcoci – parte a L461)” REPETAT (denumirea lucrărilor)

Nr. d/o	Grupa de obiecte/denumirea obiectului	Anul -2026					
		LUNI					
		1	2	3			
1	„Reparația străzii Ștefan cel Mare și Sfânt (drumul central de acces Condrița – Malcoci – parte a L461)”	X	X	X			

x – perioada activă a procesului tehnologic

Total luni lucrătoare pentru execuția lucrărilor –3 (trei) luni de la semnarea contractului.

Semnat: _____
Nume: _Baciu Mihaela_
Funcția în cadrul întreprinderii: _Administrator_
Denumirea întreprinderii: _SRL „DRUMCONSTRUCT”_