

**GRAFIC DE EXECUTARE A LUCRĂRILOR**  
**Lucrări de Confectionarea și montarea gardului în cadrul IET 112\_**  
(denumirea lucrărilor)

| Nr.<br>d/o | Grupa de<br>obiecte/denumirea<br>obiectului                                                                                        | Anul 1 2021 |            |            | ...            | Anul<br>(2022) |
|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|------------|------------|----------------|----------------|
|            |                                                                                                                                    | Luna        |            |            |                |                |
|            |                                                                                                                                    | 1           | 2          | 3          | 4              | n              |
| 1.         | Organizare de șantier                                                                                                              | 25.11.2021  |            |            |                |                |
| 2.         | Obiect 01<br>Lucrări de<br>Confectionarea și<br>montarea gardului în<br>cadrul IET<br>112_____                                     |             | 30.11.2021 |            |                |                |
| 3.         | Obiect 02<br>Lucrări de<br>Confectionarea și<br>montarea gardului în<br>cadrul IET 112:Finalizare<br>prima etapa<br>_____<br>_____ |             |            | 31.12.2021 |                |                |
| ...        | Finisare lucrari :<br>_____<br>_____                                                                                               |             |            |            | 21.08<br>.2022 |                |

**Detalii minutioase ale graficului de executie se vor prezenta la semnarea contractului.**

**Graficul de executie este provizoriu,termenii se vor conveni cu beneficiarul la semnarea contractului!**

Data completării: 22.11.2021

Semnat: \_\_\_\_\_

Nume: Carabadjac Artur

Funcția în cadrul firmei: Administrator

Denumirea firmei **LivartPrim SRL**