

GRAFIC DE EXECUTARE A LUCRĂRILOR

Lucrări de reparație a încăperilor subsolului Blocului didactic central

(denumirea lucrărilor)

Nr. d/o	Grupa de obiecte/denumirea obiectului	Anul 2022				
		Luna				
		martie	aprilie	mai	iunie	
1.	Organizare de șantier					
2.	Obiect 01 Categorie de lucrări: <u>Lucrări de reparație</u>	24 zile	22 zile	24 zile	24 zile	

Nume: Eremia Andrian

Funcția în cadrul întreprinderii: director

Denumirea întreprinderii: Gold Energy SRL