

GRAFIC DE EXECUTARE A LUCRĂRILOR

Termoizolare a acoperisului liceului Teoretic "Dumitru Caracioban" strada Scolii №6
mun. Comrat UTA

(denumirea lucrărilor)

| Nr. d/o | Grupa de obiecte/denumirea obiectului | Anul 2023 | |
|---------|---------------------------------------|-----------|--|
| | | Luna | |
| 1. | Organizare de șantier | 1 zile | |
| 2. | Termoizolare a acoperisului | 31 zile | |

Semnat: _____

Nume: Chiosea A.

Funcția în cadrul întreprinderii: Administrator

Denumirea întreprinderii: „Lux Arbo” SRL

