

GRAFIC DE EXECUTARE A LUCRĂRILOR

Lucrări de pavaje la IET Grădinița de copii „Romanita”, s. Borceag r-n Cahul

(denumirea lucrărilor)

<i>Nr. d/o</i>	<i>Grupa de obiecte/denumirea obiectului</i>	<i>Anul 2025</i>
		<i>1 lună</i>
1.	Lucrări de demolarea	5 zile
2.	Lucrări de construcții generale	2 săptămână
3.	Lucrari de finisare	11 zile

Semnat: semnatura electronica

Nume: Sarî Roman

Funcția în cadrul întreprinderii: administrator

Denumirea întreprinderii: SRL UDS-Construct