



APROBAT:

Inginer Șef în Industria Prelucrătoare

„TERMoelectrica” S.A.

BURUIANĂ Alexandru

ACT DE CONSTATARE A FINALIZĂRII LUCRĂRILOR

Denumirea obiectului: *Servicii de reparație curentă a cablurilor de putere (la necesitate reparația sau înlocuirea în dependență de rezultatele încercărilor), conform contractului 2023268 din 25.07.2023.*

Denumirea lucrărilor **Reparația curentă a cablurilor de putere:**

Adresa obiectului: *or. Chișinău, CT, Suburbii „TERMoelectrica” S.A.*

or. Chișinău, SP „TERMoelectrica” S.A.

Inițierea lucrărilor a obiectului : *Reparația curentă a cablurilor de putere* au avut loc de pe data de:
„01” „08” 2023.

Comisia în componența:

Șef adjunct serviciu în industria
prelucrătoare SE (SED)

Funcția

Botnari Sergiu

Numele, prenumele

Șef secție în industria
prelucrătoare SE (CT)

Funcția

Șevciuc Serghei

Numele, prenumele

Inginer supraveghere tehnică SPIOM

Funcția

Cebotaru Adrian

Numele, prenumele

Antreprenor „Cmpnania Electrică”

Funcția

Eni Maria

Numele, prenumele

confirmă faptul că lucrările *de reparații curente a cablurilor de putere (la necesitate reparația sau înlocuirea în dependență de rezultatele încercărilor), la CT, Suburbii și SP or. Chișinău* – au fost finalizate la data de „29” „decembrie” 2023. Astfel, antreprenorul Cmpnania Electrică S.R.L. preia responsabilitatea de prezentare în termenii stabiliți procesul verbal de recepție a lucrărilor și documentația de execuție către TERMoelectrica S.A.

Șef SE
Șef adjunct serviciu în industria
prelucrătoare SE (SED)

Botnari S. „*Botnari S.*” „*12*” „*02*” 2024
(Nume, Prenume) (Semnătura) (data) (luna)

Șef secție în industria
prelucrătoare SE (CT)

Șevciuc S. „*Șevciuc S.*” „*12*” „*02*” 2024
(Nume, Prenume) (Semnătura) (data) (luna)

Inginer supraveghere tehnică
SPIOM

Cebotaru Adrian „*Cebotaru Adrian*” „*09*” „*02*” 2024
(Nume, Prenume) (Semnătura) (data) (luna)

Antreprenor „Cmpnania Electrică”

Gubina Vlad „*Gubina Vlad*” „*12*” „*02*” 2024
(Nume, Prenume) (Semnătura) (data) (luna)

Act la Bx0181 Jucă