

GRAFIC DE EXECUTARE A LUCRĂRILOR
„Construcția acoperișului șarpant la blocul Gimnaziului nr. 77 din or. Cricova”
(denumirea lucrărilor)

N r. d/ o	Grupa de obiecte/denumirea obiectului	Anul 2022						
		Termenii si conditiile de prestare/executare solicitati - in 6 luni dupa inregistrarea contractului la AAP						
		1	2	3	4	5	6	7
1	Organizare de șantier	Aprilie 2022	Mai 2022	Iunie 2022	Iulie 2022	August 2022	Septembrie 2022	Octombrie 2022
2	Obiect 01 Categorie de lucrări: a) Lucrari de demolari	-----	-----	-----				
3	Obiect 02 Categorie de lucrări: Lucrari de constructii: a) Construtie generala b) Montaj c) Vopsitorii	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----

Semnat: _____

Nume/prenume: Boțolin Victor

Funcția în cadrul firmei: Director

Denumirea firmei și sigiliu: SRL „Fabianca”