

GRAFIC DE EXECUTARE A LUCRĂRILOR
(denumirea lucrărilor)

Lucrari de instalare a pavajului la Grădinița de copii „Garofița” din s.Mingir r-ul Hîncești

Nr. d/o	Grupa de obiecte/denumirea obiectului	Anul 2024	
		10 octombrie -11 noiembrie 2 (doua) luni	
1.	Organizare de șantier		
2.	Lucrari de terasamente		
3	Pereu		
4	Amenajarea exterioara		

Semnat: semnatura electronica
Nume: Sari Roman
Funcția în cadrul întreprinderii: administrator
Denumirea întreprinderii: SRL UDS-Construct