

Investitor

IMSP CENTRUL NAȚIONAL DE ASISTENȚĂ MEDICALĂ URGENTĂ PRESPITALICEASCĂ

**PROCES-VERBAL
DE RECEPȚIE LA TERMINAREA LUCRĂRIILOR**
Nr. 09 din martie 2022

privind lucrarea: **Construcția blocului administrativ a PAMU în s. Olănești rn. Ștefan Vodă**
executată în cadrul contractului:

nr. 51 din 16.09.2020 și 193 din 07.12.21 încheiat între IMSP CNAMUP și
Î.I. „Pădureț Alexandru „ pentru lucrările de construcție.

1. Lucrările au fost executate în baza autorizației nr. 1 din 10 august 2020 , eliberată de Primăria s. Olănești , fără termen de valabilitate.

Comisia de recepție și-a desfășurat activitatea în intervalul lunii martie 2022,
fiind formată din:

- | | |
|--|-------------------------|
| - Ostafii Iurii – Primar al s.Olănești | - președintele comisiei |
| - Beril Valeriu - RT-2019 certificat nr. 0386 | - vicepreședint |
| - Doni Vladimir - resp. a beneficiarului | - membru al comisiei |
| - Codjebas Veaceslav – Responsabil tehnic | - membru al comisiei |
| - Platon Alexandru – Responsabil tehnic | - membru al comisiei |
| (numele, prenumele) | |

2. Au mai participat la recepție:

- Gîrneț Grigore** – inginer energetician CNAMUP
- Pvlicenco Alexandru** – Șef SAMU Ștefan Vodă
- Bîrcă Vasile** - DȘ-2019 certificat nr.0539

(numele, prenumele)

(calitatea)

3. Constatările comisiei de recepție:

- 1) documentația scrisă și desenată, a fost prezentată complet
- 2) neconformitățile depistate sunt în lista-anexă nr. 2
- 3) lucrările de construcție au fost executate cu respectarea prevederilor proiectului.

4. Comisia de recepție, în urma constatărilor făcute, propune:

Obiectivul : **Construcția blocului administrativ a PAMU în s. Olănești rn. Ștefan Vodă**

DE a supune recepției la terminarea lucrărilor

5. Comisia de recepție motivează propunerea făcută prin:

Certificatul de urbanism nr. 04 din 08 decembrie 2017, Autorizația de construire nr. 1 din 10.08. 2021, Avizul autorului de proiect și prin constatările avizelor pozitive anexate.

6. Comisia de recepție recomandă următoarele:

Obiectivul: **Construcția blocului administrativ a PAMU în s. Olănești rn. Ștefan Vodă**

– se recepționează

7. Descrierea obiectului recomandat spre recepție:

Obiectul cu numărul cadastral 852504118.01, adresa poștală s. Olănești, rl. Ștefan Vodă

Destinația – bloc administrativ,

suprafața la sol 266,9 m², suprafața totală, 197.7 m²

numărul de etaje 1, conform proiectului.

8. Prezentul process – verbal, conținând 2 file și 3 anexe numerotate, cu un total de 5 file,

A fost încheiat astăzi la 09 martie 2022 în 6 exemplare

9. Comisia de recepție:

Președinte I. Ostafii
Membri: V. Beril
V. Doni
V. Codjebas
A. Platon



Participanți: 1. Gîrneț G.

2. Pavlicenco A.

3. V. Bîrcă

(numele, prenumele, semnătura)



Concluzia Agenției pentru Supraveghere Tehnică:

*Se aprobă admiterea spre recepție la transferarea
documentelor ca fiind prevădute în proiectul de
inspecție principală DST Centrul Regional de Ștefan Vodă*



10. Lucrarea : Construcția blocului administrativ a PAMU în s. Olănești rn. Ștefan Vodă

Este

TRANSMISĂ:

EXECUTANTUL:

"31" martie 2022

L.S.

(semnătura)

PRIMITĂ:

INVESTITORUL

"19" 04 2022

L.S.


(semnătura)



Anexa nr.2

La procesul – cerbal de recepție la terminarea lucrărilor
Nr.1 din „09” martie 2022

Lista lucrărilor cuprinse în Documentația Tehnică ce n-au fost executate



Președintele comisiei

Responsabil tehnic



OSTAFII Iurii

BERIL Valeriu

Investitor

IMSP CENTRUL NAȚIONAL DE ASISTENȚĂ MEDICALĂ URGENTĂ PRESPITALICEASCĂ

**PROCES-VERBAL
DE RECEPȚIE LA TERMINAREA LUCRĂRIILOR**

Nr. 1 din 09 martie 2022

privind lucrarea: **Garaj cu 2(două) boxe** situat în s. Olănești rl. Ștefan Vodă
pentru autosanitarele PAMU Olănești, executată în cadrul contractului
nr. 59 din 26.07.2021 încheiat între IMSP CNAMUP și
Î.I. „Pădureț Alexandru „ pentru lucrările de construcție.

1. Lucrările au fost executate în baza autorizației nr. 1 din 10 august 2020 , eliberată de Primăria s. Olănești , fără termen de valabilitate.

Comisia de recepție și-a desfășurat activitatea în intervalul lunii 2022,
fiind formată din:

- | | |
|--|-------------------------|
| - Ostafii Iurii – Primar al s.Olănești | - președintele comisiei |
| - Beril Valeriu - RT-2019 certificat nr. 0386 | - vicepreședinte |
| - Doni Vladimir - resp. a beneficiarului | - membru al comisiei |
| - Codjebas Veaceslav – Responsabil tehnic | - membru al comisiei |
| - Platon Alexandru – Responsabil tehnic | - membru al comisiei |

(numele, prenumele)

2. Au mai participat la recepție:

- **Gîrneț Grigore** – inginer energetician CNAMUP
 - **Pavlicenco Alexandru** – Șef SAMU Ștefan Vodă
 - **Bîrcă Vasile** - DȘ-2019 certificat nr.0539
- (numele, prenumele) (calitatea)

3. Constatările comisiei de recepție:

- 1) documentația scrisă și desenată, a fost prezentată complet
- 2) neconformitățile depistate sunt în lista-anexă nr. 2
- 3) lucrările de construcție au fost executate cu respectarea prevederilor proiectului.

4. Comisia de recepție, în urma constatărilor făcute, propune:
Obiectivul : **Garaj cu 2(două) boxe**

DE a supune recepției la terminarea lucrărilor

5. Comisia de recepție motivează propunerea făcută prin:
Certificatul de urbanism nr. 06 din 12 mai 2021, Autorizația de construire
nr. 1 din 10.08. 2021, Avizul autorului de proiect și prin constatările
avizelor pozitive anexate.

6. Comisia de recepție recomandă următoarele:

Obiectivul: **Garaj cu 2(două) boxe**

– se recepționează

7¹. Descrierea obiectului recomandat spre recepție:

Obiectul cu numărul cadastral 18525204.118, adresa poștală s. Olănești, rl. Ștefan Vodă
Destinația – garaj, compus din următoarele construcții : boxă auto 2 locuri,
suprafața la sol 51,3 m² , suprafața totală, 48,5 m²
numărul de etaje 1, conform proiectului.

8. Prezentul proces – verbal, conținând 2 file și 3 anexe numerotate, cu un total de 5 file,

A fost încheiat astăzi la 09 martie 2022 în 6 exemplare.

9. Comisia de recepție:

Președinte I. Ostafii
Membri: V. Beril
V. Doni
V. Codjebas
A. Platon

Participanți: 1. Gîrneț G.
2. Pavlicenco A.
3. V. Bîrcă
(numele, prenumele, semnătura)

Concluzia Agenției pentru Supraveghere Tehnică

Se recomandă admiterea obiectului la recepție la terminarea lucrărilor în conformitate cu prevederile legale
Suspectat principal DT

10. Lucrarea : Garaj cu 2(două) boxe

Este

TRANSMISĂ:
EXECUTANTUL

"31" martie 2022

L.Ș.

(semnătura)

PRIMITĂ:
INVESTITORUL:

"19" 2022

L.Ș.

(semnătura)

Anexa nr.2

La procesul – cerbal de recepție la terminarea lucrărilor
Nr.1 din „08” martie 2022

Lista lucrărilor cuprinse în Documentația Tehnică ce n-au fost executate

Beneficiar/cota parte: Centrul Medical de Asistență Medicală Urgență Pre-hospitalară		Indicativ	
Adresa bunului imobil: r-ul Ștefan Vodă, s. Mănești		1	2
Numărul cadastral al terenului: 832/01/18			
Construcția/reconstrucția efectuată în temeiul:			
autorizației de construire nr.1 din 10.06.2021 eliberată de Biroul executării lucrărilor de			
Elic administrativ, a Punctului Asistență Medicală Urgență			
Descrierea zădăririlor autoactive:			
Noi	Deaminores indicatorul		
1. Numărul cadastral	832/01/18 01 852/04178		
2. Litera	A		
3. Modul de folosință	Construcție de	Garaj	
	șantier		
	asfaltat		
	500m		
	7/4	1/4	
4. Valoarea construcției			
5. Numărul de etaje			
6. Denumirea			
7. Denumirea			
8. Denumirea			
9. Denumirea			
10. Denumirea			
11. Denumirea			
12. Denumirea			
13. Denumirea			
14. Denumirea			
15. Denumirea			
16. Denumirea			
17. Denumirea			
18. Denumirea			
19. Denumirea			
20. Denumirea			
21. Denumirea			
22. Denumirea			
23. Denumirea			
24. Denumirea			
25. Denumirea			
26. Denumirea			
27. Denumirea			
28. Denumirea			
29. Denumirea			
30. Denumirea			
31. Denumirea			
32. Denumirea			
33. Denumirea			
34. Denumirea			
35. Denumirea			
36. Denumirea			
37. Denumirea			
38. Denumirea			
39. Denumirea			
40. Denumirea			
41. Denumirea			
42. Denumirea			
43. Denumirea			
44. Denumirea			
45. Denumirea			
46. Denumirea			
47. Denumirea			
48. Denumirea			
49. Denumirea			
50. Denumirea			
51. Denumirea			
52. Denumirea			
53. Denumirea			
54. Denumirea			
55. Denumirea			
56. Denumirea			
57. Denumirea			
58. Denumirea			
59. Denumirea			
60. Denumirea			
61. Denumirea			
62. Denumirea			
63. Denumirea			
64. Denumirea			
65. Denumirea			
66. Denumirea			
67. Denumirea			
68. Denumirea			
69. Denumirea			
70. Denumirea			
71. Denumirea			
72. Denumirea			
73. Denumirea			
74. Denumirea			
75. Denumirea			
76. Denumirea			
77. Denumirea			
78. Denumirea			
79. Denumirea			
80. Denumirea			
81. Denumirea			
82. Denumirea			
83. Denumirea			
84. Denumirea			
85. Denumirea			
86. Denumirea			
87. Denumirea			
88. Denumirea			
89. Denumirea			
90. Denumirea			
91. Denumirea			
92. Denumirea			
93. Denumirea			
94. Denumirea			
95. Denumirea			
96. Denumirea			
97. Denumirea			
98. Denumirea			
99. Denumirea			
100. Denumirea			

Președintele comisiei

Responsabil tehnic



OSTAFII Iurii

BERIL Valeriu