

Nr. 06.09-5 din 06.09.2019

FORMULARUL F3.3
GRAFIC DE EXECUTARE A LUCRĂRILOR

Lucrări de reparație capitală în cadrul IET nr. 79 tranșa 2

Nr. d/o	Grupa de obiecte/denumirea obiectului	Anul 2019 - 2020					
		6 luni calendaristice					
		1 luna	A 2-a luna	A 3-a luna	A 4-a luna	A 5-a luna	A 6-a luna
1.	Organizarea santierului	3 zile					
2.	Lucrări de construcție	+	+	+	+	+	+

Termenul de executare a lucrărilor, oferit de către antreprenor, este de 6 luni calendaristice de la data semnării contractului.

Data completării 06.09.2019

Nume: Igor Ceban

Funcția în cadrul firmei: Director

Denumirea firmei S.R.L. „CONS ART ENGINEERING”