

INVESTITOR
Serviciul Medical al MAI

Anexa nr. 1
la Regulamentul de recepție
a construcțiilor și instalațiilor
aferente

**PROCES-VERBAL
DE RECEPȚIE LA TERMINAREA LUCRĂRILOR**
Nr. din 06 11 2020

privind lucrarea „Lucrari de reparatie a et 2 in incinta Poilclinicii din cadrul Serviciului Medical al MAI ”

1 Comisia de recepție și-a desfășurat activitatea în intervalul 03 10 2020 - 06 10 2020 fiind formată din

-Responsabil tehnic al MAI

-Director SRL Mega Nord Construct

-Diriginte de santier SRL Mega Nord Construct

-Sef al sectiei administrare si logistica a Serviciului Medical al MAI

-Inginer superior a sectiei adminidyrare si logistica a Serviciului Medical al MAI

- Savciuc Arcadie

- Tintiuc Aliona

- Juc Oleg

- Timercan Spiridon

- Turcanu Sergiu

Sef policlinica MAI

2. Comisia de recepție, în urma constatărilor făcute, propune:

-de a aproba receptia la terminarea lucrarilor pentru “Lucrari de reparatie a et 2 in incinta oilclinicii din cadrul Serviciului Medical al MAI ”

Bucur Dăscălescu

3. Comisia de recepție motivează propunerea făcută prin:

lucrurile date au fost executate conform devizului de cheltuieli .

4. Comisia de recepție recomandă următoarele:

de a accepta si semna procesul verbal de receptia la terminarea lucrarilor.

5. Descrierea obiectului recomandat spre recepție:

Lucrari de reparatie a et 2 in incinta Poilclinicii din cadrul Serviciului Medical al MAI ”

6 Prezentul proces-verbal, conținând 2 file și trei anexe numerotate, cu un total de 5 file, a fost cheiat astăzi 06 10 2020 în 5 exemplare.

9 Lucrarea „ Lucrari de reparatie a et 2 in incinta Poilclinicii din cadrul Serviciului Medical al AI ” este receptionata



Savciuc Arcadie
Tintiuc Aliona
Juc Oleg
Timercan Spiridon
Turcanu Sergiu
Bucur Dăscălescu

TRANSMISĂ:
EXECUTANTUL:
SRL MEGA NORD CONSTRUCT
06 11 2020

L.Ş. _____
(semnătura)



PRIMITĂ:
INVESTITORUL
SERVICIUL MEDICAL al MAI

L.Ş. _____
(semnătura)



Anexa nr. 1
la Regulamentul de recepție

din documentația scrisă și desenată, care trebuia prezentată, au lipsit sau sînt incomplete
piesele cuprinse în lista-anexă nr. 1 *este prezentata in intregime*

[Handwritten signature]

TRANSMISĂ:
EXECUTANTUL:
SRL MEGA NORD CONSTRUCȚII
06 11 2020
L.Ș. *[Handwritten signature]*
(semnătura)



PRIMITĂ:
INVESTITORUL,
SERVICIUL MEDICAL al MAI
L.Ș. *[Handwritten signature]*
(semnătura)



Anexa nr. 2
la Regulamentul de recepție

lucrările cuprinse în lista-anexă nr. 2 nu au fost executate

[Large handwritten mark, possibly a stylized 'X' or 'Z', indicating that the works listed in the annex have not been executed.]

TRANSMISĂ:
EXECUTANTUL:
SRL MEGA NORD CONSTRUCT
06 11 2020
L.Ș. _____
(semnătura)



PRIMITĂ:
INVESTITORUL:
SERVICIUL MEDICAL al MAI

L.Ș. _____
(semnătura)



Anexa nr. 3
la Regulamentul de recepție

Lucrările, cuprinse în lista-anexă nr.3, nu s-au respectat prevederile proiectului.
au fost indeplinite conform proiectului

[Handwritten signature]

TRANSMISĂ:
EXECUTANTUL:
SRL CONSTRUCȚII CONSTRUCT



[Handwritten signature]

PRIMITĂ:
INVESTITORUL:
SERVICIUL MEDICAL AL MAI



[Handwritten signature]
(semnatura)