

GRAFIC DE EXECUTARE A LUCRĂRILOR
„Reabilitarea IMSP Centrul de Sănătate Sculeni, reparația acoperișului, termoizolarea
fațadelor și înlocuirea tâmplăriei imobilului situată pe terenul cu nr. cadastral
9263110.015.01 din com. Sculeni, raionul Ungheni”
(denumirea lucrărilor)

		Aprilie-Iulie 2026				
		1	2	3	4	5
1.	Organizare de șantier	x				
2.	Categoria de lucrări: Lucrari generale de construcție Demontare	x				
3.	Categoria de lucrări: Lucrari de construcție armarea și betonare	x	x			
4.	Categoria de lucrări: Construcția acoperișului		x	x	x	x
6.	Categoria de lucrări: Termoizolarea planșeului			x	x	
7.	Categoria de lucrări: Montarea și confectionarea blocurilor de ventilare		x			x

Semnat: electronic

Nume: Ion Titu

Funcția în cadrul întreprinderii: Director

Denumirea întreprinderii: SRL „Javelin N.A.”