

GRAFIC DE EXECUTARE A LUCRĂRILOR

Î.S. Administrația de Stat a Drumurilor

(denumirea lucrărilor)

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Termen de executare a lucrărilor
1	2	3	4	5	6
1	DF18A	Plantarea stîlpilor pentru indicatoare pentru circulație rutiera din metal, confectionati industrial (CKM 3.40)	buc	60	30 zile lucrătoare
2	DF18A	Plantarea stîlpilor pentru indicatoare pentru circulație rutiera din metal, confectionati industrial (CKM 2.35)	buc	30	
3	DF19B	Montarea indicatoarelor pentru circulație rutiera din tabla din otel sau aluminiu pe 2 stîlpi gata plantati - indicatoare 1500x1200 Panou 5.30.2	buc	30	
	DF19B	Plantarea stîlpilor pentru indicatoare pentru circulație rutiera din metal, confectionati industrial (CKM 2.35)	buc	30	

Semnat: electronic

Nume: Pahomi Sergiu

Funcția în cadrul firmei: Director

Denumirea firmei: SC Dorador Lux SRL