

OFERTANT

" Vega Total " SRL

(denumirea, numele, prenumele)

GRAFIC DE EXECUȚIE A LUCRĂRII

"Lucrări de reparație a acoperișului la Casa de Cultură din satul Congaz"
(denumirea lucrării)

№	Denumirea lucrărilor	Luna septembrie	Luna octombrie	Luna noiembrie
		Organizare de șantier	01.09.19-30.09.19	01.10.19-31.10.19.
1.	Reparația acoperișului	◆—————◆		

Data : **07** / august / 2019

Șumitovschi Veaceslav, în calitate de administrator, legal autorizat să semnez oferta pentru și în numele
„Vega Total” S.R.L.



(semnătură autorizată)