

**PROCES-VERBAL  
DE RECEPȚIE LA TERMINAREA LUCRĂRILOR**

Nr. \_\_\_\_\_ din 23 iulie 2019

privind lucrarea „**Izolarea termică și reabilitarea exterioară a Blocului chirurgical din cadrul IMSP „Spitalul raional Nisporeni, or. Nisporeni”** privind implementarea proiectului „Îmbunătățirea eficienței energetice a Spitalului raional Nisporeni” în cadrul contractelor de antrepriză nr.14/6-37 din 11.07.2018, nr. 14/9-82 din 15.11.2018 și Contractul de antrepriză nr14/14-25 semnat la 27.05.2019 încheiate între ADR Centru în calitate de Co-investitor, pe de o parte, beneficiarul Consiliul raional Nisporeni, altă parte și antreprenorul SRL”NISPROFCON”.

1. Lucrările au fost executate în baza autorizațiilor nr. 27 din 27.07.2018, eliberate de Primăria or. Nisporeni, r-nul Nisporeni.

2. Comisia de recepție și-a desfășurat activitatea în intervalul 23 iulie 2019, fiind formată din:

**Președintele comisiei:**

**Ghenadie Verdeș** – Președintele Raionului Nisporeni

**Secretarul comisiei:**

**Grigore Savca** – Responsabil tehnic

**Membrii comisiei:**

**Viorel Jardan** – Director ADR Centru

**Oleg Secrieru** – Șef SMP ADR Centru

**Lidia Crăciun** – Director IMSP SR Nisporeni

**Vladimir Luncașu** – Manager proiect, SCDT CR Nisporeni

3. Au mai participat la recepție:

**Alexandru Cornei** – Centrul de sănătate publică

**Andrei Cîrlig** - Inspecția ecologică

**Sergiu Robu** - Secția Situații Excepționale

**Victor Satalchin** – Autor de proiect

**Pavel Guțanu** – Director SRL „NISPROFCON”

**Anton Brînzilă** – Diriginte de șantier

4. Constatările comisiei de recepție:

1) din documentația scrisă și desenată, care trebuia prezentată, au lipsit sau sînt incomplete piesele cuprinse în lista-anexă nr. 1;

2) lucrările cuprinse în lista-anexă nr. 2 nu au fost executate;

3) în lucrările, cuprinse în lista-anexă nr.3, nu s-au respectat prevederile proiectului.

5. Comisia de recepție, în urma constatărilor făcute, propune:

**de recomandat obiectul spre recepția la terminarea lucrărilor**

6. Comisia de recepție motivează propunerea făcută prin:

**cercetarea vizuală a construcției și analiza documentelor conținute în Cartea tehnică a construcției**

7. Comisia de recepție recomandă următoarele:

**admiterea recepției la terminarea lucrărilor fără obiecții**

7<sup>1</sup>. Descrierea obiectului recomandat spre recepție:

Obiectul cu numărul cadastral 6001205114, adresa poștală 6401, destinația publică, compus din următoarele construcții, suprafața la sol \_\_\_\_\_, suprafața totală, \_\_\_\_\_, numărul de etaje \_\_\_\_\_, conform certificatului despre rezultatele inspecției bunului imobil, anexat la prezentul proces-verbal.

8. Prezentul proces-verbal, conținând 1 filă și 3 anexe numerotate, cu un total de 4 file, a fost încheiat astăzi 23 iulie 2019 în 7 exemplare.

Comisia de recepție:

Președinte: **Ghenadie Verdeș**

Membri: **Grigore Savca**

**Viorel Jardan**

**Oleg Secrieru**

**Lidia Crăciun**

**Vladimir Luncașu**

Specialiști

*S. F. ...*  
*Grigore Savca*  
*Viorel Jardan*  
*Oleg Secrieru*  
*Lidia Crăciun*  
*Vladimir Luncașu*



9. Concluzia Inspecției de Stat în Construcții:

*Se recomandă admiterea recepției la terminarea lucrărilor cu condiție remedierii obiectivului din cauza m.l. în terenului stabilit. Măsurile antiincendiară sunt îndeplinite conform proiectului.*

L.S.

(semnătura)

*șef adjunct DST "Centru" C. Mitrea*  
(funcția, numele, prenumele)

10. Lucrări de „Izolarea termică și reabilitarea exterioară a Blocului chirurgical din cadrul IMSP „Spitalul raional Nisporeni, or. Nisporeni” este.

TRANSMISĂ:

EXECUTANTUL:

\_\_\_\_\_ 2019  
L.S. \_\_\_\_\_  
(semnătura)



PRIMITĂ:

INVESTITORUL:

\_\_\_\_\_ 2019  
L.S. \_\_\_\_\_  
(semnătura)



lista-anexă nr. 1  
la procesul verbal de recepție la terminarea  
lucrărilor la obiectul „Îmbunătățirea eficienței  
energetice a Spitalului raional Nisporeni”

**Lista pieselor din documentația scrisă și desenată, care trebuia prezentată,  
au lipsit sau sînt incomplete**

A series of horizontal lines for listing items, with a large blue scribble covering most of the space.

**Președintele comisiei:**



*G. Verdeș*

**Ghenadie Verdeș**

**Responsabilul tehnic:**



*G. Savca*

**Grigore Savca**