

GRAFIC DE EXECUTARE A LUCRĂRILOR

Lucrări de izolare termică a pereților exteriori ai fatadei (1-12) la clădirea IMSP CS Cahul.
(denumirea lucrărilor)

Nr. d/o	Grupa de obiecte/denum ireaobiectului	Anul 2024, termen 30 zile de la semnarea contractului.					...								
		Luna													
		1.luna	2.luna	3.luna	4.luna	5.luna	6.luna	7- 8	9- 10	10- 11	12- 13	14- 15	16- 18		
1.	Organizare de șantier Lucrări de termoizolare a peretilor fasadei Reparatie goluri usi si ferestre	± ± ±													
2.	Lucrari de incarcari, transportari de pamint Schimbarea timplariei Finisări	± ± ±													

Data:05.04.2024

Semnat:_____

Nume: Galaju Andrian

Funcția în cadrul întreprinderii: Administrator

Denumirea întreprinderii : Trend-Construct SRL