

**PROCES-VERBAL
DE RECEPȚIE LA TERMINAREA LUCRĂRILOR**

nr. _____ din 13.12. 2023

privind lucrarea de _reparație a drumului L363 drum sat.Condrătești-Crutoaia,porțiunea Condrătești în cadrul contractului nr. _ocds-b3wdp1-MD-1692179733841 din 30.08.2023 pentru lucrările de reparație a porțiunii drumului,porțiune Condrătești, încheiat între Consiliul Raional Ungheni și SRL „Aedificator”.

1. Comisia de recepție și-a desfășurat activitatea în intervalul _____ 11⁰⁰, fiind formată din:

Președinte : Ghenadi MITRIUC,președintele raionului

Membrii:

Diana Rogovschi ,șef, SCGCD

Corneliu Ambroci,specialist principal SCGCD

Vasile Bodrug, responsabil tehnic

Svetlana Cojocaru, primar com. Condrătești

(numele, prenumele)

2. Au participat la recepție:

Ana Cozari-administratorul SRL „Aedificator”

(numele, prenumele) (calitatea)

3. Comisia de recepție, în urma constatărilor făcute, propune: _____

De recepționat obiectul la terminarea lucrărilor

4. Comisia de recepție motivează propunerea făcută prin:

Lucrările au fost executate în conformitate cu caietul de sarcini

5. Comisia de recepție recomandă următoarele:

De recepționat obiectul la terminarea lucrărilor și de al transmite beneficiarului

6. Prezentul proces-verbal, conținând 2 file și 1 anexe numerotate, cu un total de 3 file, a fost încheiat astăzi 13.12.2023 la 11⁰⁰ în 3 exemplare.

Comisia de receptie:

Președinte : Ghenadi MITRIUC-președintele raionului

Membrii:

Diana Rogovschi - șef, SCGCD

Corneliu Ambroci-specialist principal SCGCD

Vasile Bodrug- responsabil tehnic

Svetlana Cojocaru, primar com. Condrătești

(numele, prenumele,)

(semnătura)

Invitați:

Ana Cozari-administratorul SRL „Aedificator”

7. Lucrarea

De reparație a porțiunii drumului L363 drum sat. Condrătești –Cruțoaiat porțiune
Condrătești *este recepționat*


TRANSMISĂ:
EXECUTANTUL:

SRL „Aedificator”

” 13 ” 12 2023

L.Ș. *[Signature]* Ana Cozari

(semnătura)



PRIMITĂ:
INVESTITORUL:

Consiliul raional Ungheni

” 13 ” 12 2023

L.Ș. *[Signature]* Gh. Mitriuc

(semnătura)




ANEXA NR.1

LA PROCESUL VERBAL
DE RECEPȚIE
LA TERMINAREA LUCRĂRILOR
Nr. _____ din ___ 13.12. ___ a.2023

**LISTA LUCRĂRILOR CUPRINSE
ÎN DOCUMENTAȚIA TEHNICĂ, CE NU AU FOST EXECUTATE**


La reparația porțiunii drumului L363 drum sat. Condrătești

nu sunt



Consiliul raional Ungheni

SRL „Aedificator”



Anexa nr.2

la procesul verbal de recepție la terminarea lucrărilor

Nr. din 13.12. 2023

la obiectul lucrările de _reparație a drumului L363 drum sat.Condrătești-
Crutoaia,porțiunea Condrătești

Lista lucrărilor neexecutate sau incomplete

Nr d/o	Denumirea
1.	Se solicită corectarea acestor mentențelor
2.	Se solicită amenajarea taluzurilor

Comisia de recepție:

_Președinte : Ghenadi MITRIUC-președintele raionului

_ Membrii:

Diana Rogovschi - șef, SCGCD

Corneliu Ambroci-specialist principal SCGCD

Vasile Bodrug- responsabil tehnic

Svetlana Cojocaru,primar com. Condrătești



**PROCES-VERBAL
DE RECEPȚIE LA TERMINAREA LUCRĂRILOR**

nr. _____ din 13.12.2023

privind lucrarea de reparație a drumului L362 drum Drujba-Hîrcești-Curtoaia în cadrul contractului nr. ocds-b3wdp1-MD-1692179733841 din 30.08.2023 pentru lucrările de reparație a porțiunii drumului L363 drum Drujba-Hîrcești-Curtoaia încheiat între Consiliul Raional Ungheni și SRL „Aedificator”.

1. Comisia de recepție și-a desfășurat activitatea în intervalul 10⁰⁰ ind formată din:

Președinte : Ghenadi MITRIUC-președintele raionului

Membrii:

Diana Rogovschi - șef, SCGCD

Corneliu Ambroci-specialist principal SCGCD

Vasile Bodrug- responsabil tehnic

Elena Medvițchi, primar com. Hîrcești

(numele, prenumele)

2. Au participat la recepție:

Ana Cozari-administratorul SRL „Aedificator”

(numele, prenumele) (calitatea)

3. Comisia de recepție, în urma constatărilor făcute, propune: _____

De recepționat obiectul la terminarea lucrărilor

4. Comisia de recepție motivează propunerea făcută prin:

Lucrările au fost executate în conformitate cu caietul de sarcini

5. Comisia de recepție recomandă următoarele:

De recepționat obiectul la terminarea lucrărilor și de al transmite beneficiarului

6. Prezentul proces-verbal, conținând 2 file și 1 anexe numerotate, cu un total de 3 file, a fost încheiat astăzi 13.12.2023 la 12⁰⁰ în 3 exemplare.

Comisia de recepție:

Președinte : Ghenadi MITRIUC- președintele raionului

Membrii:

Diana Rogovschi - șef, SCGCD

Corneliu Ambroci- specialist principal SCGCD

Vasile Bodrug- responsabil tehnic

Elena Medvițchi, primar com. Hîrcești

(numele, prenumele,)

Invitați:

Ana Cozari- administratorul SRL „Aedificator”

(semnătura)

7. Lucrarea

De reparație a porțiunii drumului L362 drum Drujba-Hîrcești-Curtoaia

este recepționată

TRANSMISĂ:
EXECUTANTUL:

SRL „Aedificator”

” 13 ” 12 2023

L.Ș. Ana Cozari

(semnătura)

PRIMITĂ:
INVESTITORUL:

Consiliul raional Ungheni

” 13 ” 12 2023

L.Ș. Gh. Mitriuc

(semnătura)




ANEXA NR.1

LA PROCESUL VERBAL
DE RECEPȚIE
LA TERMINAREA LUCRĂRILOR
Nr. _____ din 13.12. _____ a.2023

**LISTA LUCRĂRILOR CUPRINSE
ÎN DOCUMENTAȚIA TEHNICĂ, CE NU AU FOST EXECUTATE**

La reparația porțiunii dumentului L362 drum Drujba-Hîrcești-Curtoia

nu sunt



Consiliul raional Ungheni

SRL „Aedificator”



Gh. Mitruț

A. Cozari



Anexa nr.2

la procesul verbal de recepție la terminarea lucrărilor

Nr. _ din 13.12. 2023

la obiectul lucrările de reparație a porțiunii drumului L363 drum Drujba-Hîrcești-Curtoaia

Lista lucrărilor neexecutate sau incomplete

Nr d/o	Denumirea
1	Se solicită amenajarea și compactarea acostamentelor
2	Se solicită amenajarea scurturilor

Comisia de recepție:

_ Președinte : Ghenadi MITRIUC-președintele raionului

_ Membrii:

Diana Rogovschi - șef, SCGCD

Corneliu Ambroci-specialist principal SCGCD

Vasile Bodrug- responsabil tehnic

Elena Medvițchi, primar com. Hîrcești



**PROCES-VERBAL
DE RECEPȚIE LA TERMINAREA LUCRĂRILOR**

nr. 2 din 21.06 2023

privind lucrarea "Reparația porțiunii de drum L382 drum de acces spre sat. Grozasca" executată în cadrul contractului nr. ocds-b3wdp1-MD-1682497803736 din 30 mai 2023, încheiat între Consiliul raional Ungheni, beneficiar și SRL,, Aedificator", contractor.

1. Comisia de recepție desemnată de către președintele raionului prin dispoziția nr. 97-02/1-5 din 20.06.23 și-a desfășurat activitatea astăzi 21.06.2023, orele 11-00, fiind formată din:

Președintele comisiei: Ghenadi Mitriuc - președintele raionului.

Membrii comisiei:

Diana Rogovschi - șef secția CGCD;

Corneliu Ambroci - specialist principal SCGCD;

Victor Săculțanu - responsabil tehnic;

Alexandru Brînză - consilier raional;

Ion Poia - consilier raional;

Gheorghe Petic - consilier raional;

Viorel Cobasneanu - consilier raional;

Sergiu Margarint - primar com. Florițoaia Veche.

2. La recepție au participat în calitate de invitați:

Ana Cozari - administratorul SRL ,, Aedificator";

Leonid Morcov - diriginte de șantier.

3. Constatările comisiei de recepție:

1) din documentația scrisă și desenată, care trebuia prezentată, au lipsit sau sînt incomplete piesele cuprinse în lista-anexă nr.1.

4. Comisia de recepție, în urma constatărilor făcute, propune: _____

de a înainta spre recepție lucrările executate

5. Comisia de recepție motivează propunerea făcută prin:

Lucrările au fost executate în conformitate cu caietul de sarcini


6. Comisia de recepție recomandă următoarele:

recepția lucrărilor

7. Prezentul proces-verbal, conținând 2 file și 1 anexă numerotată, cu un total de 3 file, a fost încheiat astăzi 21.06.2023 la 12-00 în 4 exemplare.

Comisia de recepție:

Președintele:  Ghenadi Mitriuc
Membrii:  Diana Rogovschi
 Corneliu Ambroci
 Victor Săculțanu
 Alexandru Brînză
 Ion Poia
 Gheorghe Petic
 Viorel Cobasneanu
 Sergiu Margarint
 Ana Cozari
 Leonid Morcov



8. Lucrarea "Reparația porțiunii de drum L382 drum de acces spre sat. Grozasca" este recepționată.

TRANSMISĂ - EXECUTANTUL:


SRL „Aedificator”

PRIMITĂ - INVESTITORUL:

Consiliul raional Ungheni

" 21 " iunie 2023

L.Ș.




(semnătura)

Ana Cozari

" 21 " iunie 2023

L.Ș.



(semnătura)

Gh. Mitriuc

ANEXA NR.1

**LA PROCESUL VERBAL
DE RECEPȚIE
LA TERMINAREA LUCRĂRILOR**

Nr. _____ din ____ 21.06 ____ a.2023

**LISTA LUCRĂRILOR CUPRINSE
ÎN DOCUMENTAȚIA TEHNICĂ, CE NU AU FOST EXECUTATE**

nu sunt

Președinte:

Ghenadi Mitriuc

Membrii:

Diana Rogovschi

Corneliu Ambroci

Victor Săculțanu

Alexandru Brînză

Ion Poia

Gheorghe Petic

Viorel Cobasneanu

Sergiu Margarint

Ana Cozari

Leonid Morcov

