

Plan calendaristic
a serviciilor de proiectare pentru
Planul Urbanistic Zonal (PUZ) privind evaluarea terenurilor alăturate străzii Industrială,
între străzile Uzinelor și Vadul lui Vodă, sectorul Ciocana, mun. Chișinău.

Nr.	Denumirea etapelor	Termenii	Costul (lei)	Notă
1	2	3	4	5
	Planul Urbanistic Zonal (PUZ) privind evaluarea terenurilor alăturate străzii Industrială, între străzile Uzinelor și Vadul lui Vodă, sectorul Ciocana, mun. Chișinău.	din data încheierii contractului-5 luni	<u>1462656,0</u> 100%	inclusiv TVA 20%
	Etapa I -Culegerea datelor inițiale; -Anchetarea și stabilirea opțiunilor populației;	1,5 luni	<u>438797,0</u> 30%	inclusiv TVA 20%
	Etapa II -Elaborarea conceptului privind dezvoltarea zonei de studiu;	1 lună	<u>438797,0</u> 30%	inclusiv TVA 20%
	Etapa III - Prezentarea și coordonarea conceptului cu beneficiarul și informarea publicului prin intermediul media;	3 săptămâni		
	Etapa IV -Elaborarea detaliată a Planului Urbanistic Zonal cu includerea propunerilor;	3 săptămâni	<u>438797,0</u> 30%	inclusiv TVA 20%
	Etapa V -Prezentarea PUZ la Consiliul Urbanistic, Dezbateri Publice, Avizări;	3 săptămâni		
	Etapa VI -Defenitivarea documentației și predarea Beneficiarului.	1 săptămână	<u>146265,0</u> 10%	inclusiv TVA 20%

Antreprenor:
Administrator interimar
IMP Chișinăuproiect

Silvia Volosatii

Arhitect șef IMP Chișinăuproiect
Alexei Țurcan

