

GRAFIC DE EXECUTARE A LUCRĂRILOR
Lucrări de reparație a doua grupuri tehnico-sanitare

Nr. d/o	Grupa de obiecte/denumirea obiectului	Anul 1			...	Anul (n)
		Luna				
		1	2	3	...	n
1.	Organizare de șantier	1 zile				
2.	Obiect 01 Categoría de lucrări: Lucrari de reparatia blocului sanitar Et II Baieti	14 zile				
3.	Obiect 02 Categoría de lucrări: Lucrari de reparatia blocului sanitar Et IV Baieti	14 zile				
4.	Obiect 03 Categoría de lucrări: Lucrari diverse Lucrarile electrice		10 zile			
5.	Obiect 04 Categoría de lucrări: Lucrari diverse		10 zile			

Semnat: _____

Nume: Nistor Gheorghe

Funcția în cadrul întreprinderii: Administrator

Denumirea întreprinderii: „BALTMONT-CONSTRUCT” S.R.L.