

GRAFIC DE EXECUTARE A LUCRĂRILOR
Lucrări de extindere a rețelelor exterioare de canalizare în orașul Ialoveni anul 2025

Nr. d/o	Grupa de obiecte/denumirea obiectului	Anul 2025 (3 luni de la semnarea contractului si primirea ordinului de incepere a lucrarilor, dar nu mai tirziu de 31.12.2025)		
		Luna		
		1	2	3
	Organizare de șantier			
1	Lucrări de extindere a rețelelor exterioare de canalizare în orașul Ialoveni anul 2025			

Semnat: _____

Nume: Tintiuc Aliona

Funcția în cadrul întreprinderii: director

Denumirea întreprinderii: ”Mega Nord Construct” SRL