

GRAFIC DE EXECUTARE A LUCRĂRILOR
„Construcția unei porțiuni de drum de pe strada Stefan cel Mare cu lungimea de 300 metri din
satul Bahmut r*-nul Călărașirasi Etapa I
(denumirea lucrărilor)

Nr. d/o	Grupa de obiecte/denumirea obiectului	Anul -2026					
		LUNI					
		1	2	3	4		
1	<u>Construcția unei porțiuni de drum de pe strada Stefan cel Mare cu lungimea de 300 metri</u>	X	X	X	X		

x – perioada activă a procesului tehnologic

Total luni lucrătoare pentru execuția lucrărilor – 4 (Patru) luni de la semnarea contractului.

Semnat: _____

Nume: BACIU Mihaela

Funcția în cadrul întreprinderii: Administrator

Denumirea întreprinderii: SRL „DRUMCONSTRUCT