

## Extinderea trotuarului pe str. Ulita Mare din s. Slobozia Mare

Nr. d/o	Denumirea lucrarilor	Termenul de executie a lucrarilor 3 luni sau 13 saptamini						
		Sapatamini						
		1-2	3-4	5-6	7-8	9-10	11-12	13
1	<i>Lucrari de terasamente</i>							
2	<i>Decaparea de imbracaminti format din asfalt</i>							
3	<i>Lucrari de pavare</i>							

Ofertant,  
 Nume: Cebotarenco Igor  
 Funcția în cadrul firmei: Director General  
 Denumirea firmei și sigiliu: "5AQ INVEST" SRL  
 Semnat electronic