

GRAFIC DE EXECUTARE A LUCRĂRILOR

Lucrări de schimbare a rețelei de canalizare externă
(denumirea lucrărilor)

Nr. d/ o	Denumirea lucrărilor	Anul									
				zile							
		10	10	10	10	10	10	10	10	10	10
1	Sector Nr.1										
2	Sector Nr.2										
3	Sector Nr.3										
4	Sector Nr.4										
5	Sector Nr.5 - Farmacie										
6	Secto Nr.6 - Casa de cultura										
7	Sector Nr.7 – Muzeu										
8	Sector Nr.8										

Data completării: **25.08.2021**

Semnat: _____

Nume: **Muntean Igor**

Funcția în cadrul firmei: **Administrator**

Denumirea firmei: **„Silans-I.S.” SRL**