

GRAFIC DE EXECUTARE A LUCRĂRILOR

"Modernizarea apeductului prin reabilitarea fântinii arteziene a satului Goleni, r. Edinet"

(denumirea lucrărilor)

Nr. d/o	Grupa de obiecte/denumirea obiectului	Anul 2025 / Anul 2026/											
		LUNA											
		I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
	Capitolul 1. Pregătirea terenului pentru construcție												
	Organizare de șantier												
1	03-25-AE.S-2-1												
2	03-25-A-1-SAC.TH-2-2												
3	03-25-A-2-TH-2-3												
4	03-25-A-2-SAC-2-4												
5	03-24-AE.S-2-5												
6	03-25-A-1 TH.SAC-2-6												
7	03-25-A-4-SAC.-2-7												
8	03-25-A-PG-7-1												
9	Darea în exploatare												

Data completării: 25.06.2025

Semnat: _____

Nume: Mereacre Dan

Funcția în cadrul firmei: Director

Denumirea firmei și sigiliu: SC "Montex-Gaz" SRL