

Anexa 10

GRAFIC DE EXECUTARE A LUCRĂRILOR

Lucrari de reparatie a drumului L510 Ivanovca -Cataleni-Helesteni

Nr. d/o	Grupa de obiecte/denumirea obiectului	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Anul 2021							
				August				Septembrie			
	Organizare de șantier										
	1. Lucrari										
	Capitolul 1. Drum L=598m B=5m										
1	Scarificaera mecanica a platformei drumului, executata cu autogreder, pe adincimea necesara, insa cel putin 5 cm, in impietruiri fara adunarea materialului	100 m3	1,5								
2	Reprofilarea partii carosabile a drumurilor impietruite executate mecanic cu autogreder	m2	2990								
3	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire h=0,1m	m3	299								
4	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	1,94								
5	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare, executata la cald, in grosime de 5,0 cm, cu asternere mecanica BAD 22.4	m2	2990								
6	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,75								
7	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica BA 16	m2	2990								
8	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm	m2	598								

Data completării: “19” iulie 2021

Nume: __Andrei Sandu__

Funcția în cadrul firmei: __Director__

Denumirea firmei __ “ARNIT-PRIM” SRL __