

GRAFIC DE EXECUȚIE A LUCRĂRILOR
"Renovarea Grădiniței Ghiocel din satul Tahnăuți, rml Rezina"

Nr d/o	Grupa de obiecte /denumirea obiectului/	2022		2023												
		XI	XII	I		II	III		IV		V		VI		VII	
		29-30	01-31	01-15	15-30	01-28	01-15	15-31	01-15	15-30	01-15	15-31	01-15	15-30	01-15	15-16
1	Organizare de șantier	■■■■■														
2	Acoperisul		■■■■■							■■■■■	■■■■■	■■■■■	■■■■■	■■■■■		
3	Lucrări pe exterior: - Fasada - Pereu - Balustrada - Sistemul de drenaj(evacuarea apelor)									■■■■■	■■■■■	■■■■■	■■■■■	■■■■■		
4	Lucrari pe interior în incaperi - Tavane - Pereti - Goluri (usi,ferestre) - Padoseli		■■■■■		■■■■■	■■■■■	■■■■■	■■■■■	■■■■■	■■■■■	■■■■■	■■■■■	■■■■■	■■■■■	■■■■■	
5	Lucrari pe interior în subsol - Tavane - Pereti - Goluri (usi)		■■■■■		■■■■■	■■■■■	■■■■■	■■■■■	■■■■■	■■■■■	■■■■■	■■■■■	■■■■■	■■■■■	■■■■■	
6	Sistemul de încălzire								■■■■■	■■■■■	■■■■■	■■■■■	■■■■■	■■■■■		
7	Sistemul de apă caldă										■■■■■	■■■■■	■■■■■	■■■■■		
8	Sistemul de canalizare										■■■■■	■■■■■	■■■■■	■■■■■		
9	Transmiterea șantierului "Beneficiarului"															■■■■■

Data completării 21.11.2022

Cu stimă,

Ofertant/candidat

S.R.L."Cadom-Gaz" (semnatura autorizată)