

GRAFIC DE EXECUTARE A LUCRĂRILOR

Replanificarea spațiilor interioare din blocul curativ cu 4 nivele și subsol al IMSP SR Causeni "Ana și Alexandru" în
or. Causeni, sector Botna de Sus, str. I. Gagarin, 54
(denumirea lucrărilor)

Nr. d/o	Grupa de obiecte/denumirea obiectului	Anul 2026											
		LUNI											
		1	2	3	4	5	6	n	n	n	n	nn	
1.	Organizare de șantier												
2.	Replanificarea spațiilor interioare din blocul curativ cu 4 nivele și subsol al IMSP SR Causeni "Ana și Alexandru" în or. Causeni, sector Botna de Sus, str. I. Gagarin, 54-Etapa I												
	Replanificarea spațiilor interioare din blocul curativ cu 4 nivele și subsol al IMSP SR Causeni "Ana și Alexandru" în or. Causeni, sector Botna de Sus, str. I. Gagarin, 54-Etapa II												

Termen de executare maxim 120 zile, din care Etapa I-30 zile și
 Etapa II -90 zile..

Semnat: _____

Nume: Madan Tudor

Funcția în cadrul întreprinderii: Administrator

Denumirea întreprinderii: QUANTIS ECO SRL