

### GRAFIC DE EXECUTARE A LUCRĂRILOR

d/o	Grupa de obiecte/denumirea obiectului	Anul	2026				
		Luna - din momentul semnării contractului și a ordinului de începere a lucrărilor					
		04	05	06	07	08	
1.	Organizare de șantier, executarea lucrarilor						
2.	Lucrari de reparatie a grupei nr. 1 la Gradinita de copii "Ghiocel" sat. Tipala, r-l Ialoveni	Pina la 120 zile					

Semnat: (semnat electronic)

Nume: Secieru Elena

Funcția în cadrul firmei: Administrator

Denumirea firmei SRL PRO-KASS-INV