

**GRAFIC DE EXECUTARE A LUCRĂRILOR**

„Lucrări de reparație la sediul STI din str. A. Sciusev, 12, mun. Chișinău”  
(denumirea lucrărilor)

Lotul nr. 1 - Lucrări de termoizolare și hidroizolare a edificiului STI, din str. Alexei Șciusev, nr. 12, mun. Chișinău - Termenul de executare a lucrărilor 120 zile calendaristice.

Nr.	Denumirea lucrărilor	S1	S2	S3	S4	S5	S6	S7	S8	S9	S10	S11	S12	S13	S14	S15	S16	S17
1	Organizare șantier, aprovizionare materiale	■	■															
2	Demontări streășină și elemente acoperiș	■	■															
3	Executare streășină nouă, astereală		■	■	■													
4	Picurători, protecții parapet, tablă profilată			■	■	■												
5	Montare schelă fațadă		■	■														
6	Demontări jgheaburi, burlane, glafuri		■	■														
7	Demontări soclu și tencuieli degradate			■	■													
8	Reparații locale tencuieli				■	■												
9	Termoizolare fațadă cu vată minerală				■	■	■	■	■	■								
10	Termoizolare glafuri și contur goluri					■	■	■	■									
11	Aplicare masă de șpaclu și armare						■	■	■	■	■							
12	Grund și tencuială decorativă								■	■	■	■						
13	Montare glafuri aluminiu									■	■							
14	Remontare jgheaburi și burlane									■	■							
15	Săpături pentru hidroizolare soclu			■	■	■												
16	Tencuieli și hidroizolare fundații				■	■	■	■										
17	Termoizolare soclu XPS					■	■	■	■									
18	Umpluturi și compactări							■	■									
19	Borduri, rigole, pereu								■	■	■							
20	Placare soclu cu plăci tip Cosăuți									■	■	■	■					
21	Evacuarea apelor pluviale									■	■	■						
22	Refacere pavaj și amenajări finale											■	■	■				
23	Curățenie generală și recepția lucrărilor														■	■	■	■

Lotul nr. 2 - Lucrări reparație a garajului-depozit amplasat la sediul STI, din str. Alexei Șciusev, nr. 12, mun. Chișinău - Termenul de executare a lucrărilor 90 zile calendaristice.

Nr.	Denumirea lucrărilor	S1	S2	S3	S4	S5	S6	S7	S8	S9	S10	S11	S12	S13
1	Organizare șantier, aprovizionare materiale	■	■											
2	Săpături pentru fundații coloane metalice	■												
3	Strat de fundație din pietriș	■												
4	Turnare fundații din beton armat		■	■										
5	Confecționare elemente metalice în atelier	■	■	■	■									
6	Montare coloane metalice			■	■									
7	Montare carcasă metalică de susținere				■	■	■	■						
8	Verificare și suduri suplimentare					■	■							
9	Grunduire și vopsire construcții metalice						■	■	■					
10	Montare schelă metalică						■	■						
11	Montare tablă profilată pe fațade							■	■	■	■			
12	Finisări și elemente de fixare									■	■	■		
13	Curățenie, recepție internă și predare obiect											■	■	■