

GRAFIC DE EXECUTARE A LUCRĂRILOR
„Reparația străzii Ștefan cel Mare și Sfânt (drumul central de acces Condrîța – Malcoci – parte a
L461)” REPETAT
(denumirea lucrărilor)

Nr. d/o	Grupa de obiecte/denumirea obiectului	Anul 2026
		2 luni
1.	Organizare de șantier	2 zile
2.	Lucrari de constructie	2 luni

Data completării: 06.01.2026

Semnat: _____

Nume: Dan MOȘNEAGA

Funcția în cadrul firmei: Director

Denumirea firmei: PLAN-TOBY S.R.L.