

**CONTRACT no. MD-MHLSP-305065-CW-RFQ-2**

**Procurement of Small Works for:**  
***Renovation of Municipal Clinical Hospital***  
***"V.Ignatenco" Intensive Care Unit***

**Project:** *Moldova Emergency COVID-19 Project*

**Project no.:** *P173776*

**Purchaser:** *Ministry of Health*

**Country:** *Republic of Moldova*

## Contract Agreement

THIS AGREEMENT made the 1<sup>st</sup> day of *February, 2023* between *Ministry of Health of the Republic of Moldova*, represented by *Mrs. Lilia GANTEA*, General Secretary, (hereinafter "the Employer"), of the one part, and "*PRO EX 2005*" LLC, represented by *Mr. Dinu MUNTEANU*, General Manager (hereinafter "the Contractor"), of the other part:

WHEREAS the Employer invited a Quotation for the execution of Works, *Renovation of Municipal Clinical Hospital "V. Ignatenco" Intensive Care Unit* and has accepted the Quotation by the Contractor for the Works:

The Employer and the Contractor agree as follows:

1. In this Agreement words and expressions shall have the same meanings as are respectively assigned to them in the Contract documents referred to.
2. The following documents shall be deemed to form and be read and construed as part of this Agreement. This Agreement shall prevail over all other Contract documents.
  - (a) the Letter of Award of Contract
  - (b) the Contractor's Quotation
  - (c) the Conditions of Contract, including Appendices
  - (d) the Specifications
  - (e) the Drawings
  - (f) Bill of Quantities; and
  - (g) Social and Environmental Management Plan.
3. In consideration of the payments to be made by the Employer to the Contractor as specified in this Agreement, the Contractor hereby covenants with the Employer to execute the Works and to remedy defects therein in conformity in all respects with the provisions of the Contract.

The Employer hereby covenants to pay the Contractor in consideration of the execution and completion of the Works and the remedying of defects therein, the Contract Price or such other sum as may become payable under the provisions of the Contract at the times and in the manner prescribed by the Contract.

IN WITNESS whereof the parties hereto have caused this Agreement to be executed in accordance with the laws of *Republic of Moldova* on the day, month and year specified above.

Signed by:

  
Mrs. Lilia Gantea, General Secretary  
for and on behalf of the Employer

Signed by:

  
Mr. Dinu MUNTEANU, General Manager  
for and on behalf of the Contractor

**COST ESTIMATES**  
**for**  
**Renovation of Hincesti Rayonal Hospital Intensive Care Unit**

| No       | Name                                                    | Total, MDL                     |
|----------|---------------------------------------------------------|--------------------------------|
| Nº 2-1-1 | Architectural and Constructive Solutions (01/2022-3-SA) | 478,533.13                     |
| Nº 2-1-2 | Heating, ventilation, air conditioning (01/2022-3-IVC)  | 3,190,620.16                   |
| Nº 2-1-3 | Interior electric networks (01/2022-3-EEF)              | 269,531.91                     |
| Nº 2-1-4 | Fire Signaling (01/2022-3-SI)                           | 429,684.66                     |
| Nº 2-1-5 | Signaling and telephone networks (01/2022-3-TS)         | 1,048,598.78                   |
| Nº 2-1-6 | Systems automation (01/2022-3-AIVC/PAF)                 | 257,747.49                     |
|          | <b>TOTAL</b>                                            | <b>5,674,716.13 MDL, VAT 0</b> |

Signed by

  
Mrs. Lilia Cantea, General Secretary  
 for and on behalf of the Employer



Signed by

  
Mr. Dina Munteanu, General Manager  
 for and on behalf the Contractor





„APROB”  
Ministerul Sănătății

18 ” martie 2024

**PROCES-VERBAL  
DE RECEPȚIE FINALĂ**

Nr. 07 F din 18 martie 2024

*Reparația capitală a Unității de Terapie Intensivă IMSP Spitalul Clinic Municipal de  
Copii „V.Ignatenco”*

*mun. Chișinău*



**PROCES-VERBAL**  
**de recepție finală**  
**Nr. 07 F din 18 martie 2024**

Obiectul Reparația capitală a Unității de Terapie Intensivă IMSP Spitalul Clinic Municipal de Copii „V.Ignatenco” este executat în cadrul contractului nr. MD-MHLSP-305065-C-RFQ din 01 februarie 2023 încheiat între Ministerul Sănătății în calitate de „Investitor” și Compania “PRO Ex 2005” SRL în calitate de „Antreprenor” pentru *lucrările de reparație capitală a Unității de Terapie Intensivă IMSP Spitalul Clinic Municipal de Copii „V.Ignatenco”*.

Comisia de recepție finală și-a desfășurat activitatea în intervalul 18 martie 2024, fiind formată din:

|                      |   |                                                                                                                         |
|----------------------|---|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Ion Prisăcaru        | - | Secretar de Stat, președinte                                                                                            |
| Alexandru Gasnaș     | - | Secretar de Stat, membru                                                                                                |
| Vadim Aftene         | - | Șef direcție generală politici în domeniul serviciilor medicale integrate, membru                                       |
| Alexandru Holostenco | - | Director IMSP Spitalul Clinic Municipal de Copii „V.Ignatenco”, membru                                                  |
| Grigore Mantea       | - | Șef departament administrare, infrastructură și logistică IMSP Spitalul Clinic Municipal de Copii „V.Ignatenco”, membru |
| Tatiana Covalschi    | - | Șef secție reanimare și terapie intensivă IMSP Spitalul Clinic Municipal de Copii „V.Ignatenco”, membru                 |
| Dumitru Tomiș        | - | Șef gospodărie Spitalul Clinic Municipal de Copii „V.Ignatenco”, membru                                                 |

1. Au mai participat la recepție:

Sergiu Bogdan  
Dinu Munteanu

Responsabil tehnic  
Director „PRO EX 2005” SRL

2. Comisia de recepție finală, în urma examinării și analizei lucrărilor efectuate și a documentelor cuprinse în Cartea tehnică a construcției, a constatat următoarele:

- 1) lucrările pe specialități au fost executate și recepționate conform listei-anexă nr.1;
- 2) lucrările au fost complet terminate la data de 30.10. 2023;
- 3) observațiile comisiei de recepție finală sînt prezentate în lista-anexă nr.2;
- 4) Cartea tehnică a construcției și fișa sintetică a obiectului au fost completate;
- 5) instrucțiunile de exploatare și urmărire a comportării în timp a obiectului sînt în posesia utilizatorului;
- 6) construcția s-a comportat corespunzător în perioada de la terminarea ei pînă în prezent, respectiv pe o durată de 5 luni, constatările comisiei fiind enumerate în anexa nr.3;

7) valoarea obiectului este de 6 556 898,62 lei, conform listei-anexă nr.1.

3. În baza constatărilor făcute, comisia de recepție finală propune: De recepționat obiectul Reparația capitală a Unității de Terapie Intensivă IMSP Spitalul Clinic Municipal de Copii „V.Ignatenco”.

4. Comisia de recepție finală motivează propunerea făcută prin: Pe parcursul termenului de garanție nu au apărut defecte care pot influența negativ exploatarea a Unității de Terapie Intensivă IMSP Spitalul Clinic Municipal de Copii „V.Ignatenco”.

5. Comisia de recepție finală recomandă următoarele: De recepționat obiectul „Reparația capitală a Unității de Terapie Intensivă IMSP Spitalul Clinic Municipal de Copii „V.Ignatenco”.

6. Prezentul proces-verbal, conținând 2 file și 3 anexe numerotate, cu un total de 5 file, a fost încheiat astăzi 18 martie 2024 la obiectul nominalizat în 6 (șase) exemplare.

Comisia de recepție finală:

Președinte: Ion Prisăcaru

Membri: Alexandru Gasnaș

Vadim Aftene

Alexandru Holostenco

Grigore Mantea

Tatiana Covalschi

Dumitru Tomiș

Specialiști:

The block contains handwritten signatures in blue ink for several individuals, including Ion Prisăcaru, Alexandru Gasnaș, Vadim Aftene, Alexandru Holostenco, Grigore Mantea, Tatiana Covalschi, and Dumitru Tomiș. There are also official blue stamps: a circular stamp for 'HOGDAN SERGIU' dated 18-20-24, a rectangular stamp for 'S. Bogdan', and a circular stamp for 'PROEX' dated 2003.


Reparația capitală a Unității de Terapie Intensivă IMSP Spitalul Clinic Municipal de Copii „V.Ignatenco”

**Lista cheltuielilor**  
**efectuate la Reparația capitală a Unității de Terapie Intensivă IMSP Spitalul Clinic**  
**Municipal de Copii „V.Ignatenco”**

**Total 6 556 898,62 lei, inclusiv:**

1. Servicii de proiectare, supraveghere tehnică și autor – 458 783,04
2. Lucrări de reparație – 6 098 115,58 lei

Președintele comisiei



Ion Prisăcaru



Reparația capitală a Unității de Terapie Intensivă IMSP Spitalul Clinic Municipal de Copii  
„V. Ignatenco”

**Lista constatărilor comisiei de recepție finală**  
privind comportarea în timp a construcției Unității de Terapie Intensivă IMSP  
Spitalul Clinic Municipal de Copii „V. Ignatenco” în perioada de garanție

Pe parcursul perioadei de garanție  
nu au apărut defecte care pot influența  
negativ exploatarea obiectivului

Președintele comisiei

Ion Prisăcaru

Antreprenor

Dinu Munteanu

