

9	Окраска деревянных конструкций крыши антисептиком, покраска		8			
10	Устройство системы водосточных труб и желобов		14			

Всего 166 ч/дней

Сроки выполнения работ 1 месяц (30 календарных дней).

Semnat: _____

Nume: H.Ghimisli

Funcția în cadrul firmei: Director

Denumirea firmei și sigiliu: I I „Mester-Ghimisli”

